

«Утверждаю»
С.В.Кухарев

Приказ № 05.02.14.9/1
от «05» * 10 * 2014 г.



**План мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО
в МКОУ «Кодинская средняя общеобразовательная школа №2»
в 2014-2015 учебном году.**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
I. Нормативно - правовое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО).			
1	Внесение изменений в локальные акты, разработка локальных актов, регламентирующих реализацию ФГОС ООО (приказы, положения)	январь – март 2015 г.	Кухарев С.В. Муравьева А.Н.
2	Разработка модели договора между родителями и МКОУ КСОШ №2, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС ООО.	2015г.	Общешкольный родительский комитет
3	Разработка модели договора между МКОУ КСОШ №2 и учреждениями дополнительного образования детей, культуры, спорта, закрепляющего права и обязанности участников образовательного процесса (внеурочной деятельности) в условиях внедрения ФГОС ООО.	март-апрель 2015г.	Муравьева А.Н. кл. руководители 5-9 кл.
4	Разработка основной образовательной программы основного общего образования МКОУ КСОШ №2.	до апреля 2015г.	рабочая группа
5	Корректировка учебного плана школы, согласно требованиям ФГОС ООО.	май 2015г.	Муравьева А.Н.
6	Разработка рабочих программ учебных предметов в соответствии с требованиями ФГОС ООО.	до мая 2015г.	Муравьева А.Н. руководители МО
7	Разработка рабочих программ внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО.	до мая 2015г.	Муравьева А.Н. Панишева Е.Н. кл. руководители
8	Приведение должностных инструкций работников МКОУ КСОШ №2 в соответствие с требованиями ФГОС ООО и единого	до апреля 2015г.	специалист отдела кадров

	квалификационного справочника.		Л.Г.Курумчина
II. Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)			
1	Создание рабочей группы по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.	октябрь 2014г.	Кухарев С.В.
2	Совещания рабочей группы по введению ФГОС ООО.	1 раз в четверть в течение года	Муравьева А.Н. руководители МО
3	Проведение самообследования готовности школы к введению ФГОС ООО.	май 2015 г.	Кухарев С.В.
4	Разработка технологических карт отслеживания метапредметных результатов.	2014-2015 уч.г.	Руководители МО
5	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем (5 классы)	до марта 2014г.	Малютина И.В.
6	Изучение социального заказа для планирования внеурочной деятельности.	май 2015г.	Муравьева А.Н.
7	Изучение возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры, спорта для обеспечения социального заказа.	2013г.	Муравьева А.Н. Панишева Е.Н.
8	Заключение договора с родителями и МКОУ КСОШ №2, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС ООО.	2015г.	Кухарев С.В.
9	Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования детей, культуры, спорта для реализации внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС ООО.	2015г.	Кухарев С.В.
10	Проведение педагогического совета: «Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса в рамках введения ФГОС основного общего образования»	2014-2015 уч.год	Кухарев С.В.
III. Кадровое и методическое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)			
1	Анализ кадрового состава на соответствие требованиям по введению ФГОС ООО.	до января 2015 года	Муравьева А.Н..
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов.	в течение 2014- 2015 уч. г	Муравьева А.Н.

3	Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы по вопросам ФГОС основного общего образования.	в течение 2014-2015 уч. г	Муравьева А.Н.
4	Участие педагогического сообщества в системе непрерывного повышения квалификации (в том числе по плану методической работы).	2014-2015 гг.	руководители МО
5	Обобщение и распространение опыта учителей начальной школы по введению ФГОС.	в течение года	Деринг М.И. рук. МО учителей начальных классов О.В.Лаврентьева
6	Знакомство с опытом работы пилотных площадок по апробации новых ФГОС ООО.	2014-2015 гг.	Муравьева А.Н.
7	Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС основного общего образования.	2014-2015гг.	руководители МО
8	Организация и проведение семинаров для педагогов школы по вопросам разработки ООП ООО, рабочих программ по предметам	2014-2015гг.	Муравьева А.Н. Деринг М.И.
9	Участие в районных семинарах по вопросам введения ФГОС ООО	январь-март 2015г.	Муравьева А.Н. руководители МО
10	Участие в муниципальном конкурсе «Лучшая разработка учебного занятия» (в контексте требований ФГОС)	февраль-март 2015г.	педагоги

V. Информационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)

1	Обеспечение регулярной работы страницы на сайте о деятельности школы по подготовке и введению ФГОС ООО.	2014-2015 гг.	Муравьева А.Н. Дрейт Т.Е.
2	Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки МКОУ КСОШ №2 к введению ФГОС ООО.	2012-2014 гг.	Кухарев С.В.
3	Родительское собрание будущих 5-классников «Особенности обучения по новому ФГОС ООО».	май 2015 г.	Муравьева А.Н.
4	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых ФГОС ООО.	1 раз в год	Кочнова Н.И.

6. Материально-техническое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)

1	Анализ материального и технического оборудования и учебных пособий на соответствие требованиям по введению ФГОС ООО.	2014-2015 уч. г.	Карнаухова О.Г.
2	Планирование расходования субсидий (субвенций) на приобретение материального и технического оборудования и учебных пособий на соответствие требованиям по введению ФГОС ООО.	2014 – 2015гг.	Кухарев С.В. Карнаухова О.Г.
3	Приобретение необходимого материального и технического оборудования и учебных пособий в соответствии с требованиями ФГОС ООО.	до 2014 г.	Карнаухова О.Г.
4	Создание рабочих зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, обеспечивающих возможность для организации урочной и внеурочной деятельности.	до мая 2015 г	руководители МО классные руководители
5	Приобретение учебной и учебно-методической литературой по ФГОС ООО.	до мая 2015г	Малютин И.В.
6	Заключение контрактов (договоров) на поставку оборудования.	по плану	Карнаухова О.Г.
VII. Финансово-экономическое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО).			
1	Внесение дополнений в положение об оплате труда педагогов в части стимулирующих надбавок.	март 2015г.	председатель комиссии Е.Ю.Милованова