

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ «КСОШ №2»

С.В. Кухарев

Приказ № 03-02-16  
от «01» 04 20\_\_ г.

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)  
по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного  
профилей «Точка роста» на базе МБОУ КСОШ №2**

| № п/п | Наименование мероприятия   | Результат  | Сроки       |
|-------|--|--|-------------|
| 1     | Организационные мероприятия по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «точка роста» (далее - Центр)<br>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра<br>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:<br>- утверждение Положения о деятельности Центра;<br>- назначение руководителя Центра;<br>- утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра;<br>- утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра;<br>Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников центра. | Приказ директора МБОУ КСОШ №2 о создании Центра                    | Апрель-май  |
| 2     | Создание Интернет странички на сайте МБОУ КСОШ №2  | Страничка на сайте   | Май         |
| 3     | Согласование дизайн-проекта зонирования Центра с Управлением образования и науки Красноярского края  | Дизайн-проект, проект зонирования                                  | Апрель      |
| 4     | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра   | Свидетельство о повышении квалификации                             | Апрель-июль |
| 5     | Формирование штатного расписания Центра  | Приказ директора МБОУ КСОШ №2                                      | Июнь        |
| 6     | Закупка. Доставка и наладка оборудования:<br>- подготовка технического задания согласно рекомендуемого   | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Июнь-август |

|    |   |  |            |
|----|---|--|------------|
|    | инфраструктурного листа;<br>- объявление конкурсных<br>закупочных процедур;<br>- косметический ремонт, приведение<br>площадок МБОУ КСОШ №2 в<br>соответствие с фирменным стилем<br>«Точка роста». |  |            |
| 7  | Разработка и утверждение плана<br>учебно-воспитательных, внеурочных<br>и социокультурных мероприятий<br>Центра  | Приказ директора МБОУ<br>КСОШ №2                                 | Август     |
| 8  | Участие в семинарах-совещаниях по<br>вопросам обеспечения реализации<br>мероприятий по созданию Центра  | Приказ директора МБОУ<br>КСОШ №2 о направлении<br>в командировку | По плану   |
| 9  | Завершение косметических<br>ремонтов, приведение Центра в<br>соответствие брендбуку   | Отчёт директора МБОУ<br>КСОШ №2                                  | Август     |
| 10 | Организация набора детей,<br>обучающихся по программам Центра   | Приказ директора МБОУ<br>КСОШ №2 о зачислении                    | Сентябрь   |
| 11 | Открытие Центра в единый день<br>открытия   | Информационное<br>освещение в СМИ                                | Сентябрь   |
| 12 | Мониторинг реализации<br>мероприятий дорожной карты   | Отчёт директора МБОУ<br>КСОШ №2                                  | Ежемесячно |